附件
2023年阳江市阳东区十件民生实事上半年完成情况表
	实事
项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成情况
	存在问题
	下步计划

	一、提高城乡居民救助补助标准
	李南轼
	区民政局
	区财政局、区残联、各镇政府
	1.困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月不低于195元，重度残疾人护理补贴标准提高至每人每月不低于261元。（最终以省、市制定标准为准）
	6月共发放残疾人两项补贴255.7746万元，其中困难残疾人生活补贴2816人次，发放金额55.4580万元；重度残疾人护理补贴7572人次，发放金额200.3166万元，1-6月共发放残疾人两项补贴1521.1071万元，其中困难残疾人生活补贴334.5453万元，重度残疾人护理补贴1186.5618万元。
	50%
	无
	目前我区残疾人两项补贴执行标准已达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。

	
	
	
	区财政局、各镇政府
	2.城镇、农村低保平均补差水平提高至每人每月分别不低于689元和342元，并实现应保尽保。（最终以市制定标准为准）
	6月份全区城乡低保5365户12877人（其中城镇665户1441人，农村4700户11436人），全区共发放城乡低保资金612.2112万元。1-6月份全区共发放城乡低保资金3669.6303万元。
	50%
	无
	暂按2022年的标准、补助水平发放，待新的城乡低保标准一出台，即按新的标准、补助水平执行，并补发差额部分，确保完成全年低保资金发放任务。

	
	
	
	区财政局、各镇政府
	3.全区集中供养孤儿基本生活保障标准每人每月提高至2017元，散居孤儿供养基本生活保障标准每人每月提高至1359元。
	6月份全区发放人数89人，发放金额12.0951万元，其中集中供养孤儿0人，社会散居孤儿89人。1-6月共发放城乡孤儿基本生活补助72.8424万元。
	50%
	无
	目前我区社会城乡孤儿基本生活保障标准已达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。

	
	
	
	区财政局、各镇政府
	4.事实无人抚养儿童基本生活保障金标准每人每月提高至1359元。
	6月份全区发放人数319人，发放金额31.8012万元。1-6月共发放事实无人抚养儿童基本生活保障金192.7556万元。
	50%
	无
	目前我区事实无人抚养儿童基本生活保障金标准达到省标准，下一步将继续做好资金发放和管理工作，确保按月足额发放，资金专款专用。

	一、提高城乡居民救助补助标准
	李南轼
	区民政局
	区财政局、各镇政府
	5.全面落实特困人员供养制度，积极引导失能、半失能等生活不能自理的特困人员集中供养，巩固工作成果，保障全区生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。
	全区有特困人员3460人，已完成生活自理能力评估的特困人员3456人。2月份发放特困护理费用176.4486万元，1-2月份全区共发放特困护理费用352.7704万元。
	17%
	工作滞后，尚未发放3、4、5、6月份特困人员护理费。
	加快做好全年特困人员生活补助资金发放工作。

	
	
	
	区财政局、各镇政府
	6.特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。
	6月份全区特困供养人员3460人（其中城镇225人，农村3231人），全区共发放城乡特困资金349.3280万元。1-6月份全区共发放城乡特困资金2098.1872万元。
	50%
	无
	暂按2022年的标准、补助水平发放，待新的城乡特困标准一出台，即按新的标准、补助水平执行，并补发差额部分，确保完成全年特困资金发放任务。

	二、提升基础教育发展水平
	李南轼
	区教育局
	区财政局
	7.新建阳东区第一小学，建成后可提供2430个公办小学学位。
	工程排栅拆除工作完成80%，室内装修完成95%，室外场地建设完成60%。
	90%
	雨水较多，影响室外工程施工。
	完成室内装修，加快推进运动场、围墙、道路等室外项目建设。

	三、促进就业创业
	邹春颖
	区人力资源

社会保障局
	各镇政府
	8.深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。其中开展“粤菜师傅”培训150人次，开展家政服务相关工种技能培训500人次。（以市最终下达任务为准）
	今年以来，已组织1728人参加相关工种职业技能培训，其中 “粤菜师傅”培训135人；“南粤家政”培训261人。
	分别完成90%、52%
	政策宣传覆盖面不够广，群众参加培训积极性不高。 
	进一步加大我区职业技能培训政策宣传力度；整合我区职业院校、社会培训机构培训资源，全力推进三项技能培训。

	
	李南轼
	区退役军人事务局
	各镇政府
	9.组织退役军人短期培训及适应性培训。
	4月22日-26日由市举办了适应性培训，阳东参加的人数为33人。由于退役士兵回来人数不多，短期技能培训暂未能确定培训专业的方向。
	50%
	退役士兵回来人数不多，暂未确定培训专业的方向。
	做好资金申请和培训人员的管理工作。

	四、提升医疗卫生服务水平
	李南轼
	区卫生健康局
	
	10.建设阳东区第二人民医院，完成主体工程封顶。
	一、二、三层已经完成混凝土浇筑，特殊科室及医疗配套项目（EPC总承包）设计论证已完成，设计图技术审核正在进行。
	45%
	无
	科学安排时间，加快施工进度。

	五、提升文化体育旅游服务水平
	邹春颖
	区文化广电旅游体育局
	大沟、东城镇政府
	11.建设大沟镇文体广场11人制足球场、东城镇石仑村委会南岳村5人制足球场。
	大沟镇文体广场11人制足球场已完成了建设工作，3月15日举行了启用仪式；东城镇石仑村委会南岳村5人足球场工程已完成建设工作。
	100%
	无
	指导大沟镇文体广场11人制足球场、东城镇石仑村委会南岳村5人足球场按相关制度对外开放。

	
	
	
	东城镇政府、区寿长河国家湿地公园管护中心
	12.打造东城镇凤凰社区粤书吧（耕读书屋）、寿长河红树林国家湿地公园粤书吧（耕读书屋）。
	已完成书吧建设并挂牌对外开放。
	100%
	无
	按相关制度对外开放。

	
	
	
	东平镇政府
	13.建设东平民宿文化创意街。
	相关文化景观已建设完善，已在珍珠湾景区外围道路设置主题牌楼标识，沿路安装山海动感线条灯饰造型等。工程已验收。
	95%
	需加强后期管理。
	举办挂牌仪式等活动，加强民宿文化创意街的宣传。

	六、实施惠民安居工程（五、六期）建设
	利如晁
	区住房城乡建设局
	区财政局
	14.建设2幢11层高公共租赁住宅楼，总户数200套，年内完成主体工程封顶。
	7＃、8＃楼二层柱钢筋绑扎；5＃、6＃楼正在进行基础施工。
	15%
	进展缓慢。
	加快施工进度。

	七、优化交通基础设施建设
	利如晁
	区交通运输局
	有关镇政府
	15.完成80公里农村公路单改双及路网联结工程。
	已完成50公里农村公路单改双及路网联结工程。
	63%
	由于农村公路建设用地没有征地拆迁补偿，镇村在提供项目建设用地方面存在困难。
	积极协调镇、村提供项目建设用地，确保项目完成。

	
	
	
	有关镇政府
	16.推进农村公路危旧桥梁改造工程，动工建设10座、完工6座。
	已动工建设农村公路危旧桥梁改造１座，完工４座。其他已完成设计工作。
	50%
	无
	继续加快推进项目建设。

	
	
	
	有关镇政府
	17.完成60公里村道安防工程和20公里农村公路硬底化工程。
	安防工程已完成设计工作，待设计审批完成后进行招投标工作。
	30%
	硬底化建设资金欠缺，区财政暂无资金预算安排。
	继续加快推进项目设计和建设工作。

	八、推进农村人居环境整治
	关芬宇
	区农业农村局
	有关镇政府
	18.继续实施农村生活污水治理工程，对全区80条自然村生活污水进行治理。
	目前已有6条自然村动工建设。
	10%
	进展滞后。
	加强与财政、乡镇等相关部门沟通，加快资金落实，加快项目建设。

	九、加强食品安全监管
	陈基雄
	市市场监管局阳东分局
	
	19.加强食品质量安全监督管理，食品抽检量达到5批次/千人，完成食品抽检2410批次。
	目前已抽检1216批次，其中餐饮环节163批次（含餐饮环节农产品89批次），流通环节403批次，生产（企业）16批次，生产（小作坊）23批次，流通环节农产品611批次。
	50%
	无
	继续有序推进监督抽检工作的开展。

	
	
	
	
	20.加强食用农产品质量安全监督管理，委托第三方就全区6家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，确保零售市场每月快检数量不少于300批次，每个市场每周开展快检原则上不少于5天，每月对市场内销售蔬菜重点品种、水产品重点品种的经营户实现全覆盖。
	目前已完成快检总数11345批次，不合格40批次，合格率为99.65%。共处理不合格品74.73公斤。其中蔬菜10271批次，不合格37批次，合格率为99.64%，处理不合格品70.94公斤；水产品719批次，不合格2批次，合格率为99.72%，处理不合格品1.39公斤；畜禽肉蛋类355批次，不合格1批次，合格率为99.72%，处理不合格品2.4公斤。
	53%
	无
	继续有序开展食用农产品快检工作，提高不合格农产品发现率。

	十、完善供电设施建设
	陈基雄
	阳东供电局
	那龙镇政府
	21.完成110千伏那龙（温泉）变电站建设。
	电站土建施工已全部完成。项目110千伏线路正在架设铁塔，大约完成90%。
	95%
	无
	7月上旬投产。

	
	
	
	北惯镇政府、开发区管理局
	22.动工建设110千伏万象园区变电站。
	提交至市自然资源局阳东分局的用地申请及红线图纸已通过，现在万象变电站已完成土地出让的合同签订，正在办理用地规划许可证，预计7月份完成。
	50%
	无
	继续进行开工前证件办理工作，向市自然资源局阳东分局申请办理不动产权证、工程规划许可证等证件。内部正在进行施工招标。


