附件

2024年阳江市阳东区十件民生实事第一季度完成情况表


	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成
情况
	存在问题
	下步计划

	一、提升医养服务水平
	李南轼
	区卫生健康局
	红丰镇政府
	[bookmark: _GoBack]1.在红丰镇卫生院建设区第一家公立医院医养结合服务中心。
	建设已完成，新增养老护理型床位27张。
	80%
	（1）红丰镇卫生院设置住院病床40张，核定编制数为52名，未达到应设编制数。编外人员数额大，人员流动性大。
（2）现有民政部门五保户补贴政策与医养结合实际收费差额大，如收住辖区五保户，极可能产生负收入。
	准备开业。

	
	
	区民政局、区残联
	各镇政府
	2.做好我区分散供养特困老人、建档立卡贫困高龄和失能人员、困难重度残疾人家庭适老化改造和无障碍改造，其中适老化改造完成200户，无障碍改造完成100户。
	正在核查符合适老化改造条件对象信息，已收集改造对象资料100户。
	20%
	由于改造对象多数散居在村，需要大量的人力入户调查、核实，造成核查收集情况进度较慢。
	确定改造名单后，加快项目招标进度，力争在10月底完成改造任务。

	
	
	
	
	
	已在各镇开展困难重度残疾人摸底筛查工作，已上报93户至区残联。
	5%
	个别镇工作滞后，影响后期工作推进。
	（1）计划4月中旬前完成筛查任务，5月底前完成各镇上报对象核查工作。
（2）计划在4月底前确定设计公司，并在5月逐步对确定改造对象开展入户一户一方案设计工作。

	二、提升基础教育发展水平
	李南轼
	区教育局
	区发展改革局、区财政局、市自然资源局阳东分局、区住房和城乡建设局、区土储中心、北惯镇政府
	3.动工迁建北惯镇中心幼儿园，建成后可增加公办学前教育学位360个。
	项目用地捐赠手续已办好，正在办理用地资料组卷工作。土地已平整，控规已调整完毕，省己批复土地建设规模调整方案，待省调整数据库后再进行报批工作。工程设计方案已做好初稿。土地组卷的社稳方案正在修改完善。征地方案在公示中。
	15%
	用地手续未办好，建设资金未到位。
	继续做好用地资料组卷工作，完善征地手续，改进设计方案。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	邹春颖
	区文化广电旅游体育局
	有关镇政府
	4.对3个行政村（社区）综合性文化服务中心提质升级，完善设施设备。
	3个行政村综合性文化服务中心设施设备已完成采购，拟于4月进行配送安装。
	40%
	资金支付进度缓慢。
	完成对3个行政村综合性文化服务中心设施设备的安装。

	
	
	
	有关镇政府
	5.提升新型公共文化空间建设，新建一间耕读书屋、一间粤文坊。
	（1）阳东区老干活动中心耕读书屋建设中，计划4月完成主体建设，于5月完善设备设施。
（2）阳东区粤文坊主体装修已于2月完成，待筹措资金后购买设备，计划于5月底前面向群众免费开放。
	70%
	资金支付进度缓慢。
	持续做好新型公共文化空间的管理运营工作，为群众提供丰富多样的文化艺术服务。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	邹春颖
	东城镇政府
	区财政局、
区文化广电旅游体育局、
区工业和信息化局、
市市场监督管理局阳东分局、
区城市管理和综合执法局、
区文联
	6.打造东城镇饮食文化“漠阳味道”美食街，谋划打造东城镇五金刀剪及音乐文旅街区。
	“漠阳味道”美食街方面，已引导相关企业完成兴德片区灯光装饰等美化亮化工作。
	40%
	镇级财力及职权有限，协调推进力度不强。
	强化与文广、工信等相关部门的沟通协调，加快完善美食街区停车场等配套设施，积极引导更多经营主体参与美食街打造。

	
	
	
	
	
	谋划打造东城五金刀剪及音乐文旅街区方面，已完成十八子四合院食府、收藏馆所在街区的建筑、道路、景观建设，修缮建设古玩城古巷，有40家商家入驻古玩城。
	70%
	镇级财力及职权有限，协调推进力度不强。
	加快建设“刀剪＋文创”街区留声机博物馆、文旅舞台等设施，加大招商力度，争取更多商家入驻古玩城。

	
	
	东平镇政府
	区财政局、
区文化广电旅游体育局、
区工业和信息化局、
市市场监督管理局阳东分局
	7.打造东平镇旅游购物街。
	正在开展初步设计工作，拟对东平镇龙井大道房屋外立面微改造，“三线”下地，统一空调外架、街招，道路进行升级改造，建设地区特色文创小品等。
	8%
	建设资金尚未落实。
	完善初步设计方案。

	三、提升公共文化旅游服务水平
	梁尚平
	区委宣传部
	有关镇政府
	8.建设3个新时代文明实践示范所，5个新时代文明实践示范站。
	（1）依托乡镇文化站、党群服务中心等建设文明示范所、站，建设了配套的理论宣讲、教育培训、文化服务等功能室。
（2）扎实开展惠民和移风易俗、树立文明新风活动，丰富活跃群众文化生活，增强群众文明意识，提升新时代文明实践成效。
（3）多样化开展助力“百千万”工程的文明实践和志愿服务活动，促进镇村高质量发展。
	50%
	专项建设资金未到位。
	按照《阳江市新时代文明实践示范所建设标准指引》和《阳江市新时代文明实践示范站建设标准指引》要求，按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制的“五有”标准，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，坚持“标准指引、示范带动，以点带面、整体推进”的思路，加快建设完善新时代文明示范所站。广泛开展新时代文明实践主题活动，不断满足群众精神文化生活的需求。

	四、提高防灾减灾救灾能力。
	关芬宇
	区水务局
	区财政局、
市自然资源局阳东分局、
雅韶镇政府
	9.根据防洪工程需要，对漠阳江雅韶段台平三丫二期北津至新台公路堤面进行硬底化约3.6公里。
	完成了施工图纸勘察设计及项目预算编制等相关工作。
	15%
	建设资金暂没有落实，将积极争取建设资金。
	4月份做好建设用地征求意见，5月份完成项目立项，6月份开工建设，10月份完工验收。

	
	利如晁
	市自然资源局阳东分局
	东平镇政府
	10.开展东平镇鸳鸯路道路边坡崩塌地质灾害隐患点治理工程。
	该项目总投资441.25万元，建设资金为中央专项资金，目前已完成主体工程，计划在汛期前完成工程治理工作。
	90%
	无
	尽快组织验收，确保汛期前完成工程治理工作。

	
	陈华清
	区消防救援大队
	区发展改革局、
区财政局、
大八镇政府
	11.开展大八镇专职消防队营房升级改造工程，将现专职消防队临时办公用房及周边部分空地改建为专职消防队营房。
	目前已完成改造设计。
	10%
	资金未落实。
	督促加强沟通协调，尽快明确建设经费额度和经费来源，尽快按照计划开工。

	五、加强食品安全监管
	陈基雄
	市市场监督管理局阳东分局
	有关镇政府
	12.加强食品质量安全监督管理，食品抽检量全年不少于2400批次。
	已制定2024年阳东区食品安全监督抽检计划，该项工作正在走招投标流程。
	0
	无
	待招标确定第三方检测公司后，按照抽检计划开展抽检工作。

	
	
	
	有关镇政府
	13.加强食用农产品质量安全监督管理，委托第三方对辖区内农贸市场开展食用农产品快速检测服务，确保全年快检任务总量不少于21600批次。
	已完成快检总数6151批次，不合格6批次，合格率为99.90%。共处理不合格食品42.508公斤。其中蔬菜5656批次，不合格6批次，合格率为99.89%；水产品342批次，不合格0批次，合格率为100%；畜禽肉蛋类153批次，不合格0批次，合格率为100%。
	28%
	无
	按照2024年快速检测方案继续有序开展食用农产品快检工作。

	六、开展“救在身边”救护工作
	李南轼
	区红十字会
	区财政局、区金锋集团公司、各镇政府
	14.加强基层应急救护阵地建设，建设镇应急救护安全教学点11个，在东平镇珍珠湾旅游区建设红十字救护站，在我区公共区域增加5台AED。实施应急救护师资领航计划，举办一期基层红十字会应急救护师资培训班，培训持证救护师资20人。开展应急救护培训和普及工作，培训持证救护员2000人，普及应急救护知识不低于10000人次。
	（1）已开展6期应急救护公益培训班，共培养239名考核合格的持证救护员，其中区直单位开展了3期培训班，已培养了104名救护员。
（2）已与金锋集团协商好阳东区东平镇珍珠湾旅游区红十字救护站选址事宜，并与市红十字会现场调研落实救护站建设工作。
（3）委托市红十字会采购2024年应急救护工程项目部分设备，拟计划将第一批设备投放到塘坪镇、东城镇、东平镇等三个应急救护教学点和红十字救护站。
（4）派出10名热爱红十字事业、符合条件的学员，参加阳江市红十字会举办的2024年第一期应急救护师资培训班。
	20%
	区财政和上级红会资金未下达，工作无法顺利开展。
	（1）联系各镇建设镇应急救护安全教学点，并在每个应急救护安全教学点配置应急救护培训设备。
（2）继续在区直单位开展应急救护公益培训班，同时计划在教育系统、企业等开展应急救护公益培训班，培养更多持证救护员。
（3）结合各重要时间节点，到社区、乡村开展应急救护宣讲活动。

	七、推进镇村人居环境整治
	关芬宇
	区农业农村局
	有关镇政府
	15.完成50条村生活污水治理工程，提高农村生活污水治理率。
	已完成项目实施方案、可研报告、项目建议书，正在区发改局立项。
	20%
	无
	计划在4月份进行初步设计招投标，5月份进行项目施工招投标。

	
	利如晁
	区住房和城乡建设局
	区财政局、
市自然资源局阳东分局、
区土储中心、
有关镇政府
	16.动工建设新洲、大沟、雅韶、那龙、塘坪等镇污水处理厂。
	大沟镇、新洲镇污水处理厂目前已开工建设，雅韶镇、那龙镇、塘坪镇正在办理用地报批手续。
	20%
	雅韶镇、那龙镇、塘坪镇尚未完成用地报批手续。
	加快完成雅韶镇、那龙镇、塘坪镇用地报批手续。

	
	
	
	
	17.动工建设雅韶、大沟、新洲、那龙、塘坪等5个镇垃圾中转站，加大农村垃圾“日产日清”的力度。
	雅韶、大沟、新洲、那龙、塘坪镇垃圾中转站目前已完成概算审核，正在筹备招标工作；雅韶、大沟、新洲、那龙镇垃圾中转站已完成用地报批手续，塘坪镇垃圾中转站正在办理用地报批手续。已督促运营公司增加车辆，及时清运垃圾，杜绝发生垃圾转运落地情况。
	21%
	塘坪镇尚未完成用地报批手续。
	加快推进招标工作。

	八、优化交通基础设施建设
	利如晁
	区交通运输局
	有关镇政府
	18.完成60公里村道安防工程。
	正在进行设计，预计10月底完成。
	15%
	需区财政配套资金120万元。
	继续加快推进项目建设。

	
	
	
	有关镇政府
	19.完成60公里农村公路单改双及路网联结工程。
	已完成10公里单改双工程，预计11月底完成。
	10%
	需区财政配套资金约1000万元。
	继续加快推进项目建设。

	
	
	
	有关镇政府
	20.完成危桥改造工程6座。
	6座危桥已完成2座（大四桥、水口村桥），其余4座已完成桩基础建设，预计10月底完成。
	30%
	需区财政配套资金约300万元。
	继续加快推进项目建设。

	
	
	
	区财政局、
各镇政府
	21.做好农村道路的管护工作，各镇完成30公里（示范段）管养任务。
	正在制定计划，预计12月底完成。
	3%
	养护资金33万元需区财政解决。
	继续加快推进项目建设。

	九、完善园区道路建设
	利如晁
	区城市管理和综合执法局
	广东阳东经开区管委会
	22.优化工业园区路网建设，对裕东一路、永兴五路、永兴一路、裕东四路进行改造，年内完成总工程量的85%。
	已完成裕东一路、永兴五路、永兴一路、裕东四路改造并开放通车。
	100%
	无
	无

	
	
	区交通运输局
	广东阳东经开区管委会
	23.建设赤城一路。
	已动工，预计10月底完成。
	10%
	需区财政解决建设资金。
	继续加快推进项目建设。

	十、完善供电设施建设
	陈基雄
	阳东供电局
	广东阳东经开区管委会
	24.完成110千伏万象园区变电站项目建设。
	110千伏万象输变电工程，线路部分已全面开工，目前已完成青赔交地39基，占全部塔基65基的60%，施工基础完成24基。计划4月中下旬开始立塔架线施工；变电站部分，目前已完成三通一平，变电站工规证已办理完毕，施工许可证还在办理中。
	30%
	无
	（1）继续开展塔基青赔工作，4月开始立塔架线。
（2）办理施工许可证，4月底开展土建施工。

	
	
	
	那龙镇政府
	25.动工建设500千伏阳东（那龙）开关站项目。
	500千伏阳东开关站项目，正在进行用地报批。项目施工招标已完成，施工前期准备工作正在开展中。
	25%
	无
	继续完善用地报批手续。



