附件
2025年阳江市阳东区十件民生实事1-5月进展情况表


	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成情况
	存在问题
	下步计划

	一、强化食品安全监管
	陈华清
	区市场监管局
	区财政局
有关镇政府
	加强食品质量安全监督管理，完成食品抽检量不少于2600批次；对全区27家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，完成快检任务不少于21600批次。
	1、印发2025年全区落实民生实事食品抽检工作实施方案和2025年阳东区食品安全监督抽检计划。
	15%
	无
	按有关工作要求完成抽检招标流程。

	
	
	
	
	
	2、已完成食用农产品快速检测9790批次，不合格32批次，合格率为99.67%，共处理不合格食品约57公斤。
	45%
	无
	加快开展快检工作，并按要求做好快检试剂和快检服务采购等工作。

	二、关爱孕产妇、新生儿健康
	李南轼
	区卫生健康局
	有关镇政府
	为我区2400名（预测数）孕产妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。为我区3000名（预测数）新生儿免费提供遗传代谢病、听力障碍、早产儿视网膜筛查。
	1、孕产妇免费产前筛查：地中海贫血筛查人数1647人；唐氏综合征筛查人数798人；严重致死致残结构畸形筛查人数875人。完成年度任务的46.11%。
2、新生儿免费筛查：新生儿遗传代谢性疾病（4种）筛查人数975人；新生儿听力筛查人数975人；早产儿视网膜筛查人数47人。完成年度任务的32.50%。
	42%
	部分项目经费不足，导致个别产前筛查项目难以开展。
	1、争取财政部门及上级部门的经费支持。
2、加强宣传教育，形成全社会共同关注和参与的良好氛围，有效提高出生人口素质。

	三、完善学校配套设施建设
	李南轼
	区教育局
	区财政局
	新建北惯中学、塘坪二中学生饭堂和阳东一职学生宿舍楼。
	1.新建北惯中学饭堂已基本完工，室内装修已基本完成，排栅已拆除，正进行厨房装修和设备安装工作，已完成总工程量的90%左右；
[bookmark: _GoBack]2.新建塘坪二中饭堂已完成主体建设，正在进行室内装修，已完成总工程量的70%左右；
3.新建阳东一职学生宿舍楼项目已完成主体建设和砌砖，正在进行室内装修，已完成总工程量的65%左右。
	75%
	债券资金不足，资金缺口450万元左右。
	加快推进北惯中学饭堂完成厨房装修工作；塘坪二中饭堂完成室内装修工作；阳东一职宿舍楼完成外墙装修和水电安装工作。

	四、实施医疗废物焚烧处理扩容工程
	关芬宇
	区城管综合执法局
	北惯镇政府
	在项目原址上动工建设1条焚烧设备生产线，进一步提升阳江市医疗废物处置规模，提高应对突发公共卫生事件能力。
	该项目现已完成方案编制、征求意见、专家评审等前期工作，同时项目已公开招标选取特许经营人，目前正加快办理选址意见书，加快推进项目立项、风评、入库等事宜。其中，选址意见书方面，已于5月26日召开专家评审会，现正报区自然资源局审批；入库申请已于5月15日完成修改意见并再次逐级递交区发改局，待逐级审批。风评报告已报送区政府，待批复。
	40%
	1、该项目属于特许经营范畴，由于相关政策发生变化，导致项目需要逐级上报省发改委申报进入全国政府和社会资本合作项目信息系统。
2、由于医废一期项目未办理用地手续，导致二期项目无法立项。
	督促中标单位加快推进项目风评、环评、立项、设计、图审、预算等阶段，加强与发改部门对接项目入库工作，加快项目施工建设。

	五、推进危旧桥梁改造
	关芬宇
	区交通运输局
区公路事务中心
	区财政局
有关镇政府
	实施5座公路危旧桥梁改造。
	华洞拱桥、西街桥和白石桥已完工，葛边漫水桥准备施工，龙胜桥已完成桥基础及下部结构。
	40%
	无
	按计划推进施工。

	六、实施镇区垃圾处理设施建设
	雷振杰
	区住房城乡建设局
	区财政局
东平、合山、大八镇政府
	动工建设东平、合山、大八等镇垃圾中转站。
	东平、合山、大八镇垃圾中转站正在开展清表、围蔽工作。设计方案已报区自然资源局，目前按修改意见进行修改。
	32%
	无
	加快督促初设单位修改设计方案，并及时办理规划许可和施工手续。

	七、完善农村生活污水处理设施建设
	赖丽芬
	区农业农村局
	区财政局
有关镇政府
	完成30条自然村农村生活污水治理任务，提升农村生活污水治理能力。
	目前全区30条民生实事村已全部开工建设，正在加快项目建设。
	30%
	项目资金缺口较大，项目预付款未支付到位。
	利用天气建设窗口期加快推进项目建设进度，争取在7月初基本完成。

	八、开展“救在身边”救护工作
	李南轼
	区红十字会
	区财政局
有关镇政府
	在辖区内公共场所配置自动体外除颤器（AED），实现乡镇自动体外除颤器（AED）全覆盖。深入开展应急救护普及工作，提升公众参与现场救护和自救互救能力，全区应急救护培训持证人员新增2000人，普及应急救护知识10000人次。
	1、已收集全区AED安装情况，并与相关部门协商AED捐赠事宜，目前已安装AED的乡镇和城区社区有：塘坪、新洲、雅韶、东平、东城等镇和燕山湖社区、始兴社区、龙山社区。
2、已开展24期应急救护公益培训班，新增持证救护员1058人，持续利用微信公众号和线下宣传活动向群众普及应急救护知识，共普及3000人次。
	35%
	项目资金不足。
	1、持续做好应急救护培训“六进”工作，扩大应急救护知识普及覆盖面。
2、加强与财政部门的沟通联系，解决项目资金问题，并动员社会资源共同推进工作任务的落实。

	九、实施镇村供水管网提升工程
	赖丽芬
	区水务局
	区财政局
大沟镇政府
	启动镇、村自来水管网提升工程，动工建设大沟镇农村供水管道改造提升项目。
	目前已完成300米管道铺设，由于近期降雨，工程进度造成影响，预计9月完工。
	50%
	无
	督促施工单位加快工程管道铺设工作。

	十、完善供电设施建设
	陈华清
	阳东供电局
	区自然资源局
那龙、红丰镇政府
	完成500千伏阳东开关站项目建设；动工建设110千伏红丰输变电工程。
	1、500千伏阳东开关站主控楼已完成60%，剩余装饰装修。500kVGIS室完成40%，主要剩余外墙及屋面钢结构。站内其他建构筑物完成40%，主要剩余高亢及防火墙，门卫室。
	55%
	无
	按计划推进项目实施。

	
	
	
	
	
	2、红丰变电站主体建筑已封顶。配套110千伏输电线路的线行正在调整。
	55%
	无
	按计划推进项目实施。
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